



# Stand DigitalPakt Schule

zum 01.06.2021





- Die Anträge wurden am 22.12.2020 fristgemäß gestellt.
- Maßnahmen im Jahr 2021 finden an 9 Schulen statt.
- Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, vorzeitiger Maßnahmenbeginn grundsätzlich möglich
- Gymnasium Jüterbog: Einrichtung der Richtfunkstrecke ist erfolgt.
- Ausschreibungen von mobilen Endgeräten, Interaktiven Touch Displays, Smart-TVs und Switches sind erfolgt.

# Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte I – AusProEnd I (DigitalPakt 2)



- Der Antrag für das Förderprogramm wurde am 03.09.2020 gestellt und am 10.09.2020 mit einer Zuwendung i. H. v. 106.270,90 € bewilligt.
- Die mobilen Endgeräte wurden i. H. v. 96.186,80 € beauftragt und der restliche Betrag fristgemäß an das MBSJ zurückgezahlt.
- Die Geräte wurden zum größten Teil bereits geliefert. Es fehlen noch 10 Headsets.
- Die Einrichtung der gelieferten Geräte erfolgte an allen Gymnasien, am OSZ und an der Förderschule Ludwigsfelde.

## Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte II – AusProEnd II (DigitalPakt 3)



- Der Antrag wurde am 22.02.2021 gestellt.
- Die Zuwendung i. H. v. 348.000,00 € wurde am 04.03.2021 bewilligt.
- Derzeit wird die Geräteverteilung geplant und mit den Schulen und dem IT-Service abgestimmt.



- Entwurfsfassung in Abstimmung mit StGB und LKT Brbg.
- bislang nicht veröffentlicht



- Entwurfsfassung in Abstimmung mit StGB und LKT Brbg
- bislang nicht veröffentlicht



- Datei: Stand Digitalpakt I