

## **Projektplan (Kurzfassung)**

31.08.2011

### **-Projektbezeichnung:**

„Erprobung und Entwicklung von Methoden zur Heidepflege durch kontrolliertes Feuer auf munitionsbelasteten Flächen im NSG "Heidehof-Golmberg" (Landkreis Teltow-Fläming)“

**-Projektnummer:** 83 N 08 1

Aktenzeichen: 09/672-3.1/330•

Beim LVLF:

AZ: 109009000316

BNR-ZD: 129722320024

Beim NaturschutzFonds 781

Bewilligungszeitraum 01.03.2010-30.06.2013

Durchführungszeitraum 14.09.09.-31.12.2012

### **-Projektleiter:**

Kerstin Pahl

Telefon-Nr.: (03371) 608-2505

Fax-Nr.: (03371) 608-9170

E-Mail: [kerstin.pahl@teltow-flaeming.de](mailto:kerstin.pahl@teltow-flaeming.de)

### **Stellvertreter:**

Birgit Paul

### **-fachliche Problembeschreibung:**

siehe Anlagen zum Beschluss des Kreisausschusses vom 31.08.2009 (4-0387/09-III)

### *Kurzfassung:*

Methodenentwicklung für Erhalt und Pflege von an Sandebenen und Binnendünen gebundenen *Calluna*-Zwergstrauchheiden-LRT in FFH-Gebieten. Fast die Hälfte der in der Kontinentalen Region Deutschlands erfassten Trockenen europäischen Heiden (LRT 4030) sind in Brandenburg zu finden. Der Landkreis Teltow-Fläming hat aufgrund der Vielzahl an ehemaligen militärischen Liegenschaften und einer ungeklärten Pflegesituation als zuständige Behörde ein erhebliches Interesse an Pflegemethoden, welche in die Praxis überführt werden können und auch unter Munitionsbelastungsbedingungen praktikabel sind.

Projektabstimmungen mit Fördermittelgeber	Termin mit Herrn Dr. Schmid-Ruhe und Frau Franz (NSF)  Sachstandbericht Stiftung NSF Siftungsrat	17.02.2010 Laufend 17.09.2010  13.05.2011
Berichte	Auskunftsbericht Vorbereitung BMP 1. Zwischenbericht 2. Zwischenbericht	08.03.2010  30.07.2010 (siehe Internet) 31.07.2011
Öffentlichkeitsarbeit	Beratung in der Gemeinde NU (Bürgermeisterin)  Beratung Feuerwehren NU (Herr Wendland, Herr	09.02.2010  25.02.2010

	Brunn) Ausschuss für Planung und Umwelt NU Zeitungsartikel März Presseplan Internet (Pressestelle) Presseartikel Vortrag Bonn Vortrag Wittenberg Vortrag Flintbeck Vortrag Kloster Mariental DBU	04.03.2010 Berichterstattung MAZ RANA/Pahl Vorstellung am 08.06.2010/August2010 07.06.2010/22.07.2010 20.08.2010 06.09.2010 31.08.2010 April 2011 Juni 2011
	Einwohnerversammlung Nuthe-Urstromtal	15.04.2010 Information LR; DIII; ALU,KA
	Exkursion Zschornoer Heide Exkursion Ginsterwanderung Presseartikel Exkursion Heideblüte Exkursion Heideblüte	16.04.2010 Einladung LR, DIII, ALU, KA Gemeinde, Ausschüsse 05.06.2010 August/Kerngruppe 28.08.2010 27.08.2011

## Weitere Schritte:

Sachverhalt	Einzelaufgabe	Terminplan/Verantwortlich
Öffentlichkeitsarbeit	Internet	laufend
	Tatra-Treffen Seehausen Heideworkshop Reicherskreuzer Heide	10.09.2011 12.9.2011
	Abschluss Heideprojekt Prösa	16.09.2011
	Vorbereitung Tagung Heidehof	09/2012
ALU/KA	Information ALU Information KA Bericht	4.Qu. 2011 4.Qu. 2011
Projekt begleitende Arbeitsgruppe (PAG)	Vorort- Vorstellung einer gebrannten Fläche	3.Qu.

	Nächste PAG-Sitzung	1.Qu.2012
Projektentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Entmunitionierung der Wege</li> <li>-Errichtung Brunnen</li> <li>-Auftrag Herr Rohde</li> <li>-Technikanfahrt</li> <li>-Einsatz und Zusammenwirken</li> <li>Einsatz auf Probefläche 4 und 10</li> <li>Monitoring Presse</li> </ul>	<p>Neues Brennfenster ab 25.09.2011 In Abhängigkeit vom Wetter</p> <p>Ausschreibung, Auftrag Fa. Gerbera 15.8.2011, Leistung beginnt in der 35.KW</p> <p>Ausschreibung, Auftrag Fa. Jacob Fertigstellung 35.KW</p> <p>Fertigstellung Sept.2011</p>
Zwischenbericht NSF/LELF Monitoringbericht		30.07. jeden Jahres 30.07.2011
Mittelabrechnung		12/2011
Verwendungsnachweis		30.07.2013 Pahl/RANA
Naturschutzfachl. Monitoring Feuerökologisches Monitoring		RANA 2011  GFMC 2011
Sicherheitskonzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überarbeitung Rohde</li> <li>Einsatz erfolgt gemäß Einsatzplan</li> <li>Sicherheitsingenieur Rohde</li> </ul>	<p>08/09/2011 2011</p> <p>Kontrolle Sicherheitskonzept und Arbeitssicherheit</p>

### **-Untersetzung der Ressourcenplanung**

Hinsichtlich des Finanzbedarfes ⇒ vgl. Projektbeschreibung und Fördermitelanträge

#### Verweis auf:

Beschluss des Kreisausschusses vom 31.8.2009  
mit der Anlage 1 -Projektplan  
mit der Anlage 2 -Projektbeschreibung  
mit der Anlage 3 -Kostenplan

Pahl  
Projektleiterin

gesehen

Paul  
SGL

Dr. Fechner  
Amtsleiter