Anlage 2


Zeitschiene
I-7-5932/26-EB
1 A Objekt 1
Stufe A
1 Rettungswache
Klausdorf
Neubau in Klausdorf
2026
Bauantrag einreichen,
Baugenehmigungsverfahren,
Baugenehmigung
2027
Wirtschaftsplan Kommunaldarlehen,
Ausschreibung Einzelbauleistungen,
Inanspruchnahme Kommunaldarlehen,
Baubeginn
2028
Ausführung Bauleistungen
2029
Abschluss Bauleistungen,
Inbetriebnahme
2029 ff
Finanzielle Auswirkungen: Beginn der
Abschreibung und Zinsleistungen,
Entfall der Mietzahlungen
2 A Objekt 2
Stufe A
2 Rettungswache
Petkus
Neubau in
Niebendorf-Heinsdorf
2026
Abschluss Bebauungsplanverfahren
2027
Wirtschaftsplan Kommunaldarlehen,
Bauantrag einreichen,
Baugenehmigungsverfahren,
Baugenehmigung,
Inanspruchnahme Kommunaldarlehen,
Ausschreibung Einzelbauleistungen
2028
Baubeginn,
Ausführung Bauleistungen
2029
Abschluss Bauleistungen,
Inbetriebnahme
2029 ff
Finanzielle Auswirkungen: Beginn der
Abschreibung und Zinsleistungen
3 A Objekt 3
Stufe A
3 Rettungswache
Kleinbeeren
Neubau in
Großbeeren
2026
Ausschreibung Gesamtvergabe,
Planungs- und Bauleistungen,
Bauantrag einreichen,
Baugenehmigungsverfahren,
Baugenehmigung
2027
Wirtschaftsplan Kommunaldarlehen,
Inanspruchnahme Kommunaldarlehen,
Baubeginn
2028
Ausführung Bauleistungen,
Abschluss Bauleistungen
2029
Inbetriebnahme
2029 ff
Finanzielle Auswirkungen: Beginn der
Abschreibung und Zinsleistungen,
Entfall der Mietzahlungen
2025 ff
Finanzielle Auswirkungen:
laufender Pachtvertrag mit der
Gemeinde Großbeeren
4 B Objekt 4
Stufe B
4 Rettungswache
Luckenwalde
Neubau in
Luckenwalde
2026 ff
Erstellung Bebauungsplan
5 B Objekt 5
Stufe B
5 Lager/Logistik
Rettungsdienst
Sanierung Beelitzer Tor 7
2026 ff
Entscheidung zur Nutzung RD
Entscheidung Sanierung und Umbau
6 B Objekt 6
Stufe B
6 Rettungswache
Trebbin
Neubau in Trebbin
2026
Erwerb der benötigten Grundstücks-
und Zufahrtsflächen
2026
Finanzielle Auswirkungen:
Grundstückskauf- und
Kaufnebenkosten (Aktiv-Aktiv Tausch)
7 8 9 C Objekte 7, 8, 9
Stufe C
pausieren