
Anlage 1 – Vorlage Nr. 4-1065/11-III

Projektplan (Kurzfassung)
31.08.2011

-Projektbezeichnung:

„Erprobung und Entwicklung von Methoden zur Heidepflege durch kontrolliertes
Feuer auf munitionsbelasteten Flächen im NSG "Heidehof-Golmberg" (Landkreis
Teltow-Fläming)“

-Projektnummer:   83 N 08 1                                           Aktenzeichen: 09/672-3.1/330•

Beim LVLF:
AZ: 109009000316
BNR-ZD: 129722320024

Beim NaturschutzFonds  781
Bewilligungszeitraum 01.03.2010-30.06.2013
Durchführungszeitraum 14.09.09.-31.12.2012

-Projektleiter: Stellvertreter:
  Kerstin Pahl                                                                                         Birgit Paul
  Telefon-Nr.: (03371) 608-2505
  Fax-Nr.:      (03371) 608-9170
  E-Mail:        kerstin.pahl@teltow-flaeming.de

-fachliche Problembeschreibung:
siehe Anlagen zum Beschluss des Kreisausschusses vom 31.08.2009 (4-0387/09-III)

Kurzfassung:

Methodenentwicklung für Erhalt und Pflege von an Sandebenen und Binnendünen
gebundenen Calluna-Zwergstrauchheiden-LRT in FFH-Gebieten. Fast die Hälfte der in der
Kontinentalen Region Deutschlands erfassten Trockenen europäischen Heiden (LRT 4030)
sind in Brandenburg zu finden. Der Landkreis Teltow-Fläming hat aufgrund der Vielzahl an
ehemaligen militärischen Liegenschaften und einer ungeklärten Pflegesituation als zuständige
Behörde ein erhebliches Interesse an Pflegemethoden, welche in die Praxis überführt werden
können und auch unter Munitionsbelastungsbedingungen praktikabel sind.

Projektabstimmungen
mit Fördermittelgeber

Termin mit Herrn Dr.
Schmid-Ruhe und Frau
Franz (NSF)

Sachstandbericht Stiftung
NSF Siftungsrat

17.02.2010
Laufend
17.09.2010

13.05.2011

Berichte Auskunftsbericht
Vorbereitung BMP
1.Zwischenbericht
2. Zwischenbericht

08.03.2010

30.07.2010 (siehe Internet)
31.07.2011

Öffentlichkeitsarbeit Beratung in der Gemeinde
NU (Bürgermeisterin)

09.02.2010
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Beratung Feuerwehren NU
(Herr Wendland, Herr
Brunn)

Ausschuss für Planung und
Umwelt NU

Zeitungsartikel März
Presseplan

Internet (Pressestelle)
Presseartikel

Vortrag Bonn
Vortrag Wittenberg

Vortrag Flintbeck
Vortrag Kloster Mariental
DBU

25.02.2010

04.03.2010

Berichterstattung MAZ
RANA/Pahl Vorstellung am
08.06.2010/August2010
07.06.2010/22.07.2010
20.08.2010

06.09.2010
31.08.2010

April 2011
Juni 2011

Einwohnerversammlung
Nuthe-Urstromtal

15.04.2010
Information LR; DIII; ALU,KA

Exkursion Zschornoer
Heide

Exkursion
Ginsterwanderung

Presseartikel

Exkursion Heideblüte
Exkursion Heideblüte

16.04.2010
Einladung LR, DIII, ALU, KA
Gemeinde, Ausschüsse

05.06.2010

August/Kerngruppe

28.08.2010
27.08.2011

Weitere Schritte:

Sachverhalt Einzelaufgabe Terminplan/Verantwortlich

Öffentlichkeitsarbeit Internet

Tatra-Treffen Seehausen
Heideworkshop
Reicherskreuzer Heide

Abschluss Heideprojekt
Prösa

laufend

10.09.2011
12.9.2011

16.09.2011

Vorbereitung Tagung
Heidehof

09/2012

ALU/KA Information ALU 4.Qu. 2011
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Information KA Bericht 4.Qu. 2011

Projekt begleitende
Arbeitsgruppe (PAG)

Vorort- Vorstellung einer
gebrannten Fläche

Nächste PAG-Sitzung

3.Qu.

1.Qu.2012
Projektabwicklung

-Entmunitionierung der
Wege

-Errichtung Brunnen

-Auftrag Herr Rohde
-Technikanfahrt
-Einsatz und
Zusammenwirken

Einsatz auf Probefläche 4
und 10

Monitoring
Presse

Neues Brennfenster ab 25.09.2011
In Abhängigkeit vom Wetter

Ausschreibung, Auftrag Fa.Gerbera
15.8.2011, Leistung beginnt in der
35.KW
Ausschreibung, Auftrag Fa. Jacob
Fertigstellung 35.KW

Fertigstellung Sept.2011

Zwischenbericht NSF/LELF
Monitroingbericht

30.07. jeden Jahres
30.07.2011

Mittelabrechnung 12/2011

Verwendungsnachweis 30.07.2013 Pahl/RANA

Naturschutzfachl.
Monitoring
Feuerökologisches
Monitoring

RANA 2011

GFMC 2011

Sicherheitskonzept Überarbeitung Rohde
Einsatz erfolgt gemäß
Einsatzplan

Sicherheitsingenieur
Rohde

08/09/2011
2011

Kontrolle Sicherheitskonzept und
Arbeitssicherheit

-Untersetzung der Ressourcenplanung
 Hinsichtlich des Finanzbedarfes  vgl. Projektbeschreibung und Fördermittelanträge

Verweis auf:
Beschluss des Kreisausschusses vom 31.8.2009
mit der Anlage 1 -Projektplan
mit der Anlage 2 -Projektbeschreibung
mit der Anlage 3 -Kostenplan

Pahl
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Projektleiterin   

gesehen

Paul                                                                                                  Dr. Fechner
SGL                                                                                                  Amtsleiter


