

# Landkreis Teltow-Fläming

## Die Landrätin

---



**VORLAGE**

**Nr. 6-4836/22-IV**

**für die öffentliche Sitzung**

**Beratungsfolge**

Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung  
Kreistag

06.09.2022  
19.09.2022

**Betr.:** Information über den derzeitigen Arbeitsstand zum Radverkehrskonzept  
Teltow-Fläming 2030

Luckenwalde, den 18.08.2022

Wehlan

## Sachverhalt:

Der Kreistag des Landkreises Teltow Fläming hat am 22.06.2020 die Aktualisierung des Radwegekonzeptes mit dem Beschluss 6-4133/20-KT beschlossen.

Der Beschluss legt unter anderem fest, dass der Kreistag/zuständige Ausschuss über die Arbeitsstände jährlich zu informieren ist.

Die erste Information erfolgte im Dezember 2021 (Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung (AfRB) 07.12.2021, Kreistag 13.12.2021). Hiermit erfolgt die zweite Information für den Zeitraum von Dezember 2021 bis August 2022 (AfRB 06.09.2022, Kreistag 19.09.2022)

- 07.12.2021: Informationsvorlage AfRB
- 13.12.2021. Informationsvorlage Kreistag
- 18.03.2022: Bekanntmachung Ausschreibung
- 19.04.2022: Submission
- 02.05.-30.05.2022: Bürger\*innen-Umfrage (Online, Auslegung in Rathäusern und via Bürgerbus)
- 07.06.2022: Beauftragung Planungsbüro ISUP Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH
- 23.06.2022: Übergabe Vergabeinformationen an Fördermittelgeber
- 28.06.2022: 2. Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid (Erhöhung der Zuwendung für das Jahr 2023 um Differenz zwischen Angebotsschätzung und Auftragswert (+ 1.776,80 € Zuwendung für 2023)
- 29.06.2022: Auftaktermin Planungsbüro mit Datenübergabe
- ab 29.06.2022: Bestandsaufnahme, u.a. mit Befahrung der kreisstraßenbegleitenden Radwege durch das Planungsbüro und Auswertung Bürger\*innen-Umfrage
- nächste Schritte: Vorbereitung u.a. Schulbefragung, Kommunalbefragung, Behörden- und Trägerbeteiligung und Sitzung AG-Radverkehrskonzept am 15.09.2022

Nach derzeitigem Arbeitsstand wird davon ausgegangen, dass der Zeitrahmen für die Fertigstellung des Konzeptes eingehalten werden kann. Der im Zuwendungsbescheid definierte Bewilligungs- und Durchführungszeitraum endet am 30.06.2023.