



Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz

Stand März 2019

Dämmung oberste Geschossdecke Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog



- Fertigstellung 2016



Dämmung oberste Geschossdecke Förderschule Jüterbog



- Fertigstellung 2016



Heizungserneuerung Förderschule Groß Schulzendorf



- Fertigstellung 2016



Heizungserneuerung Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog



- Fertigstellung 2017



Dämmung oberste Geschossdecke Friedrich-Gymnasium Luckenwalde



- Fertigstellung 2017



Heizungssanierung Fontane-Gymnasium Rangsdorf



- Fertigstellung 2018



Sanierung Beleuchtungsanlage Fontane-Gymnasium Rangsdorf



- Fertigstellung 2020



Erweiterungsbau Fontane-Gymnasium Rangsdorf




- Fertigstellung 2020



Ausbau Dachgeschoss Marie-Curie-Gymnasium



- Fertigstellung 2020



Ersatzneubau Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog



- zurückgestellt





	Dachgeschoss- ausbau Marie-Curie- Gymnasium	Erweiterungsbau Fontane-Gymnasium	Ersatzneubau Goethe-Schiller- Gymnasium
Anschlag	2,6 Mio. €	4,7 Mio. €	1,6 Mio. €
bisher beauftragt	1,07 Mio.€	2,85 Mio. €	0,34 Mio. €
noch zu beauftragen	1,37 Mio. €	2,35 Mio. €	1,47 Mio. €
Abweichung	- 160.000 €	+ 500.000 €	+ 214.000 €