Haushalt 2024

- Darstellung der Mehraufwendung
- Einsparungen
- Geplante Investitionen
- Stand Fahrzeugbeschaffung
- Projekt „Katastrophenschutzleuchttürme“

Haushalt 2024 - Mehraufwendungen

- kaum wesentliche Aufwandssteigerungen im Haushalt 2024

- wesentliche Faktoren für Aufwandssteigerungen:
  - → Energiekosten (FTZ),
  - → Kosten für Fahrzeugunterhaltung, -reparaturen
  - → Schaffung einer satzungsrechtlichen Regelung zur **Entschädigung von Kreisausbildern***

*bisher Entschädigung aus allgemeine Regelung zum Aufwandsersatz; künftig sollen Lohnersatzleistungen, allgemeine Aufwandsentschädigungen und Fahrkostenersatz explizit geregelt werden

Haushalt 2024 – Einsparungen

- Umfangreiche Dachsanierungsmaßnahmen der FTZ-Halle in Jüterbog wurden zurückgestellt, da die in 2023 erfolgten Reparaturarbeiten zunächst zu einer ausreichenden Dichtigkeit geführt haben

- Kosten für die Regionalleitstelle Brandenburg fallen nach aktueller Kostenschätzung der Stadt Brandenburg voraussichtlich geringer aus (Kosten iHv 1,87 Millionen EUR eingeplant)

- Abriss der Werkstatt FTZ zurückgestellt, da der Beginn Neubaumaßnahmen FTZ realistisch erst ab 2025

Haushalt 2024 – Investitionen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz

- Planungskosten für den Bau eines Mehrzweckgebäudes auf dem Gelände des FTZ (200.000 EUR)
  → Schaffung der bauplanerischen Grundlagen (B-Plan und Änderung FNP)
  → Fachplanung mit Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

- Beginn Ausbau der Zufahrt zum FTZ
  → zweispuriger Ausbau (Grund: hochfrequente Nutzung vor allem im Lehrgangsbetrieb, Sicherheitsgründe, geplanter Neubau Mehrzweckgebäude)
  → Beginn in 2023 hat sich verzögert, weil sich die bauplanungsrechtlichen Grundlagen verzögert haben

Haushalt 2024 – Investitionen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz

Landesbeschaffungen (Fördermittelanteil i.d.R. 80 von Hundert)

- Einsatzleitwagen 2: Fördermittelzusicherungsbescheid aus 2020); Auslieferung voraussichtlich 2025
- Einsatzleitwagen 1 der Gefahrstoffeinheit: Fördermittelzusicherungsbescheid aus 2021; Lieferung für 2024 angekündigt
- Mannschaftstransportwagen- Betreuung (1x) und Sanität (2x): Fördermittelzusicherungsbescheid aus 2021; angekündigt für 2023; Verzögerung wegen verspäteter Lieferung des VW-Basisfahrzeuges
- Für alle Fahrzeuge müssen wir Preissteigerungen einplanen (z.B. Kosten für ELW 2 hat sich um 350.000 EUR erhöht!)

Eigenbeschaffungen

- Wechselladerfahrzeug (mit Auslieferung in 2024 wird gerechnet; Verzögerungen auf Lieferengpässe in der Produktion)

Haushalt 2024 – Das Projekt „Katastrophenschutzleuchttürme“

- Konzept zur Errichtung Katastrophenschutzleuchttürme im Land Brandenburg
- die Errichtung wird mit 2,4 Millionen EUR vollständig durch das Brandenburg-Paket 2023/24 finanziert
- Nach Zuwendungsbescheid:

  → 19 Katastrophenschutzleuchttürme in TF

  → 130.000 EUR je Leuchtturm

  → Ausgaben müssen in 2024 abgeschlossen sein
- Gründung einer Arbeitsgruppe (LK und Kommunen): Planung im Wesentlichen abgeschlossen; Standortprüfung und –festlegung abgeschlossen
- Landkreis plant gegenwärtig keine eigenen Kostenaufwendungen für den Betrieb der Katastrophenschutzleuchttürme (Kommunen betreiben die Einrichtungen; Landkreis koordiniert); **ABER: FTZ steht als Dienstleister zur Verfügung! Wir machen uns beim Land stark dafür, dass Kommunen auch für den Betrieb eine Förderung erhalten!**